

УТВЕРЖДЕНО

приказ МБОУ СОШ № 10

№ 219 от 21.06.17

**План мероприятий
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ № 10 на 2017 год**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Итог
Нормативное обеспечение ФГОС НОО для детей с ОВЗ			
Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог)	Август 2017 г.	директор	Приказ, инструкции
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август 2017 г.	зам. директора по УР	План
Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ)	Май-июнь 2017 г.	зам. директора по УР	План
Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август 2017 г.	Рабочая группа	АООП
Издание приказов по МБОУ СОШ № 10: «О разработке адаптированной основной образовательной программы»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы»; «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».	При наличии обучающихся, по необходимости	директор	приказы

Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Июнь 2017 г.	зам. директора по УР	план-график мероприятий
Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Июнь 2017 г.	зам. директора по УР	Приказ директора
Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Июнь 2017 г.	администрация	плана мероприятий, приказ директора
Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Июнь 2017 г.	Самостоятельное изучение документа	Повышение методического уровня
Знакомство с требованиями к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (требования к структуре, к условиям, к результатам)	Июнь 2017 г.	Заседание рабочей	Изучение материалов
ПМПк «Изучение и разработка программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР»	Август 2017 г.	Члены ПМПк	Программа коррекционной работы
ПМПк «Изучение особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР. Рекомендации педагогам по работе с детьми с задержкой психического развития».	Август 2017 г.	зам. директора по УВР, члены ПМПк	Рекомендации по работе с детьми с ЗПР
Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 10	Август 2017 г.	Совещание при директоре	Протокол
Информирование общественности о подготовительной работе по введению ФГОС НОО ОВЗ (стенды МБОУ СОШ №10)	в течение года	рабочая группа	анализ уровня информированности общественности, общественного мнения
Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2017 г.		Родительское собрание, протокол
Кадровое обеспечение введения ФГОС			
Самонализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ	Август 2017 г.	администрация	мониторинг с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам

согласно ФГОС НОО				введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с реализацией ФГОС	в течение года	администрация		соответствие квалификации педагогов 1-2-х классов
Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Август – октябрь 2017 г.	Дистанционно, очно		документы о повышении квалификации работников, обеспечивающего введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Повышение квалификации педагогов (курсовая подготовка, посредством участия в работе ПМПк, ПМПк)	в течение года			администрация
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС				
Анализ соответствия школы требованиям ФГОС к материально-техническим условиям реализации АООП НОО (вариант 1)	в течение года	администрация, руководители МО		план по укреплению материально-технической базы
Укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.	в течение года	администрация		соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС
Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными информационными ресурсами по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.	в течение года	администрация, педагог-библиотекарь		печатные и электронные информационные ресурсы
Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения	в течение года			администрация



[Handwritten signature]

Директор МБОУ СОШ № 10 МБОУ № 10
С.П. Котляр